

**秩父宮杯・秩父宮妃杯
第98回全日本学生スキー選手権大会 事業計画（案）**

年・月	内 容		
令和6年	4月	第98回全日本学生スキー選手権大会大鰐町実行委員会 第1回総会 大鰐町教育委員会内に大会事務局設置	
	5月	陸上自衛隊第39普通科連隊に大会への協力要請 全日本学生スキー連盟及びインカレ事務局打合せ会（Web会議）	
	6月	実行委員会第1回事務局会議の開催 実行委員会第1回競技運営部会の開催（競技役員編成、施設・設備、必要用具の確認 等） 開・閉会式業務要項作成 医療関係者への協力依頼（UNIVAS, 医師会ほか） 全日本学生スキー連盟及びインカレ事務局打合せ会（対面・大鰐町）	
	7月	実行委員会事務局各部会開催（総務、宿泊・交通、医療衛生、競技、式典、施設）	
	8月	第98回全日本学生スキー選手権大会開催に伴う後援依頼書発送 医療従事者派遣に関する申請書提出（UNIVAS, 医師会ほか）	
	9月	大会PR看板等の設置 公式ホームページ開設	
	10月	実行委員会第2回競技運営部会の開催 陸上自衛隊第39普通科連隊に協力要請計画書発送 第98回インカレ開催における競技役員委嘱予定者に対するの協力意向調査実施	
	11月	競技会場への仮設物（スーパーハウス、簡易トイレ）等設置 宿泊申込書発送（各大学） 全日本学生スキー連盟及びインカレ事務局打合せ会（東京都）	
	12月	公共施設及び宿泊施設へポスター、のぼり旗の配布 弘前消防事務組合東消防署南分署へ協力依頼 報道関係、スキーメーカー関係来会調査実施 競技役員、実施本部役員への正式依頼文書の発送 SAJ派遣競技役員の来会調査及び委嘱状の発送 競技会場整備（ベース作り）に係る打合せ会開催（町役場等） 医療衛生関係者打合せの実施 売店出店者募集 全日本学生スキー連盟との覚書締結	
	令和7年	1月	彬子女王殿下ご臨席についての副申書送付（学連へ） 競技役員、本部役員への委嘱及び協力依頼文書発送（町役場各課） 第98回全日本学生スキー選手権大会開催に伴う業務打合せ（スキー場指定管理者：東洋建物管理株式会社弘前支社） 宿泊申込締切（配宿申込） XCフォアランナーの確保及び協力要請 陸上自衛隊第39普通科連隊長と業務支援計画に係る打合せ（弘前駐屯地） 第98回全日本学生スキー選手権大会における陸上自衛隊第39普通科連隊の協力に関する協定締結 インカレエントリー締切 選手団、役員、報道等関係者へ宿泊決定通知発送 競技役員、実施本部員へ庶務連絡書送付
		2月	駐車場係、施設係打合せ 宿泊等受入研修会の開催 各競技会場及び競技施設関係駐車場の除排雪 売店用仮設物等設置、駐車場等案内看板設置 競技本部・記録本部・救護本部 開設 競技役員大会会場準備作業開始 大会事務局開設（大鰐会場：旧大鰐第二小・八幡平会場：八幡平市役所）、学連事務局開設 選手団受付開始（学連、学生運営委員） 【1日目】 組織委員会・学生運営委員会・開会式 アルペン 男子1部 GS, 女子1・2部 GS 【2日目】 クロカン 女子1部 スプリントC予選, 男子1部 スプリントC予選, 女子1部・男子1部スプリントC決勝 ジャンプ 公式練習（女子1部 NH, 男子1部 NH, 女子2部 MH, 男子2部・3部 MH） コンバインド 公式練習（男子1部 NH・PCR, 男子2部・3部 MH・PCR, 女子OP1部・2部 MH・PCR） アルペン 男子2・3部 GS クロカン 男子1・2部 10KF, 女子1部 5KF, 男子3部 5KF, 女子2部 5KF ジャンプ 女子1部 NH, 男子1部 NH, 女子2部 MH, 男子2・3部 MH コンバインド 【3日目】 アルペン 男子1部 SL, 女子1・2部 SL クロカン 男子2部 15KCマス, 男子3部 10KCマス, 女子2部 10KCマス ジャンプ 予備日 コンバインド 男子1部 NH, 男子2部・3部 MH, 女子OP1部・2部 MH, 男子1部 10kmF, 男子2部・3部 5kmF, 女子OP1部・2部 5kmF 【4日目】 アルペン 男子2・3部SL クロカン 男子1部 30KCマス, 女子1部 15KCマス 【5日目】 クロカン 女子1部リレー5K×3(C・F・F), 男子1部リレー7.5K×4(C・C・F・F), 男子2部リレー5K×3 (C・F・F) 男子2部リレー5K×3 (F・F・F), 女子2部リレー5K×3 (F・F・F) 【6日目】 閉会式
		3月	会計監査、報告書作成 第98回全日本学生スキー選手権大会大鰐町実行委員会 第2回総会開催